

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött

egyrésről **BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA** (1195 Budapest, Városház tér 18-20., KSH jelzőszám: 15519009-7511-321-01, adószám: 15519009-243, törzsszám: 519001) képviselőjében: Gajda Péter polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrésről az **EXCLUSIV-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2040 Budaörs, Hóvirág u. 26., levelezési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 13/a., cégjegyzék száma: 13-09-086735, adószáma: 12092237-2-13, bankszámlaszáma: 11500092-11028653) képviselőjében Zorkóczy Géza ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

Felek rögzíteni kívánják, hogy közöttük 2007. június 29. napján vállalkozási szerződés jött létre a Budapest XIX. kerület belterületi 162545 hrsz. alatt felvett, természetben az 1191 Budapest, Teleki út 50. szám alatt található Kispesti Művelődési Otthon (KMO) rekonstrukciós kiviteli munkáinak második és harmadik üteme vonatkozásában.

Felek rögzítik azt is, hogy a hivatkozott szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban foglaltakhoz képest a szerződés teljesítése során a létesítmény rendeltetésszerű használatának megteremtése érdekében előre nem látható pótmunkák váltak szükségessé; ezekre, és a Vállalkozó érdekkörén kívül eső egyéb körülményekre tekintettel a munkálatok elvégzése a vállalkozási szerződésben rögzített 2007. október 30. napjáig terjedő időben nem teljesíthető.

A fentiekre tekintettel felek megállapodnak a következőkben.

1. A vállalkozási szerződés II.2. pontjában a kivitelezés befejező időpontja 2007. november 15. napjára módosul.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő műszaki ellenőrével egyeztetett, illetőleg egyeztetendő pótmunkák elszámolására azok teljeskörű teljesítését követően, a szakhatósági bejárások lezárása után külön megállapodásban kerül sor.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Jelen vállalkozási szerződés módosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Ezen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2007. október 29.

Gajda Péter sk.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzata
képv.: Gajda Péter polgármester
Megrendelő

Zorkóczy Gézáne sk.
EXCLUSIV-BAU Kft.
képv.: Zorkóczy Gézáne ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzem Budapesten, 2007. október 29. napján

dr. Kiss Anna aljegyző

Fentieket tudomásul vettük és a szerződés ránk vonatkozó részeit magunkra nézve kötelezőnek tekintjük:

Horváth Zoltán sk.
VAMÜSZ
képv.: Horváth Zoltán igazgató

Gábor Ilona sk.
Kispesti Művelődési Otthon
képv.: Gábor Ilona igazgató